

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खानी तथा भूगर्भ विभाग					
कार्य सम्पादन सम्झौताको प्रगति २०८२।८३					
क्र.सं.	क्रियाकलाप	लक्ष्य	समयसिमा	अपेक्षित उपलब्धी	प्रगति विवरण
१	दैलेखको भरवी गाँउपालिका १ जलजलेमा पत्ता लागेको प्राकृतिक ग्याँसको परीक्षण उत्पादन गर्ने	परीक्षण उत्पादन गर्ने	२०८३ असार	प्राकृतिक ग्याँसको परीक्षण उत्पादन	चीनिया सरकारको प्रावीधक सहयोगमा ४०१३ मि. अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न भई परिक्षण उत्पादनका लागि G२G मार्फत कार्य गर्न श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत चीन सरकारमा अनुरोध भएको र सोको जवाफ प्राप्त नभएको
२	स्वदेश तथा विदेशमा क्रियाशिल खनिज तथा भू-गर्भ विज्ञानसँग सम्बन्धित नेपाली वैज्ञानिकहरुको रोस्टर बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने	१	२०८३ असार	अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी खनिज अन्वेषण, विपद् सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुभव तथा प्रविधिको जानकारी प्राप्त हुने	श्री अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार अत्यावश्यक बाहेक सेमिनार, गोष्ठी, तालिम सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको र माइलस्टोनबाट समेत हटिसकेको
३	चुनढुङ्गा तामा ग्रेनाइट म्याग्नेसाईट लगायत कम्तिमा ५ खनिज पदार्थहरुको प्रवर्धन कार्य	५१	२०८३ असार	खनिज प्रवर्द्धन भई सम्बन्धित खनिजको उद्योग स्थापना हुने	चुनढुङ्गा तामा ग्रेनाइट म्याग्नेसाईट लगायत ६ खनिज पदार्थहरुको प्रवर्धन कार्यका लागि मिति २०८२।१२।११ मा सूचना प्रकाशन भएकोमा दुई वटा खनिजको लागि मात्र प्रस्ताव प्राप्त हुन आएको। अन्य ४ वटा खनिजका लागि प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राप्त २ वटा मध्ये १ वटा खनिजको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा योग्यता अपुग भएको। दोस्रो खनिजको प्रस्ताव मूल्याङ्कन सम्पन्न भई अनुमति पर्दान गर्ने कम्पनी छनौट भएको
४	मध्य पहाडी क्षेत्रमा smart city बनाइने area को भू-जोखिम नक्साङ्कन कार्य	२ शहरको नक्साङ्कन सम्पन्न गर्ने	२०८३ असार	स्मार्ट सिटी विकासका लागि भौगर्भिक अध्ययनसँगै सम्भावित भू-जोखिमहरुको मूल्याङ्कन गर्न पहिरो अध्ययन, नदी कटान (River Erosion) अध्ययन, Terrace Mapping, Geomorphological Mapping लगायतका कार्यहरु समेत अध्ययन हुने	परामर्शदाता मार्फत कार्य गर्ने कार्ययोजना रहेकोमा श्री अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार परामर्शदाताबाट कार्य गर्न नसकिएको हुँदा विभागको आन्तरिक जनशक्तिबाट पालुङ्टार (गोरखा) (एक स्थान) को भू-जोखिम नक्सांकन कार्य सम्पन्न
५	खानी अन्वेषणको क्षेत्रफल थप गर्ने	५०९७५	२०८३ असार	खनिज अन्वेषण तथा पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक भौगर्भिक तथाङ्क उपलब्ध हुने	१२०० वर्ग कि.मि. लक्ष्य लिइएकोमा १५५८ वर्ग कि.मि. सम्पन्न
६	खानी तथा खनिज अन्वेषण सङ्ख्या बढाउने	७११	२०८३ असार	नयाँ खनिज कार्यको अनुमति सङ्ख्या बढेको हुने	५० वटा लक्ष्य लिइएकोमा १३१ वटा अनुमति प्रदान गरिएको
७	अनुगमन, निरिक्षण, फिल्ड भेरिफिकेशन तथा अडिट फिल्ड कार्य सम्पन्न गर्ने	१२५	२०८३ असार	खानीहरु अनुगमन, निरिक्षण, फिल्ड भेरिफिकेशन कार्य भएको हुने	१२५ वटा लक्ष्य लिइएकोमा १४१ वटा खानीहरुको अनुगमन, भेरिफिकेशन फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको

क्र.सं.	क्रियाकलाप	लक्ष्य	समयसिमा	अपेक्षित उपलब्धी	प्रगति विवरण
८	चुनदुङ्गा, डोलोमाइट, फलाम, तामा लगायतका खनिजको खनिज प्रवर्धन फिल्ड कार्य गर्ने	५	२०८३ असार	खनिज प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा भौगर्भिक तथाङ्क संकलन हुने	सम्पन्न
९	मकवानपुर, धादिङ्ग, चितवन र सुर्खेतमा चुनदुङ्गा अन्वेषण गर्ने।	अन्वेषणका लागि फिल्ड कार्य सम्पन्न गर्ने	२०८३ असार	चुनदुङ्गा खनिज प्रवर्द्धनका लागि भौगर्भिक तथाङ्क संकलन हुने	फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको
१०	पूर्वी तथा पश्चिम रुकुम, मुगुमा धातु खनिजहरू (तामा, फलाम) अन्वेषण कार्य गर्ने।	२	२०८३ असार	धातुजन्य खनिज प्रवर्द्धनका लागि भौगर्भिक तथाङ्क संकलन हुने	फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको
११	Dimension Stone(Granite, Marble, Dolomite etc) अन्वेषण कार्य गर्ने	अन्वेषण फिल्ड कार्य सम्पन्न गर्ने	२०८३ असार	Dimension Stone(Granite, Marble, Dolomite etc) खनिज प्रवर्द्धनका लागि भौगर्भिक तथाङ्क संकलन हुने	फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको
१२	नाग्रे-गागर्चे (काभ्रे) पहिरोको विस्तृत अध्ययन गर्ने	नक्साङ्कन सहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने	२०८३ असार	नाग्रे-गागर्चे (काभ्रे) पहिरोको वस्तुस्थितिको अध्ययन हुने	फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको
१३	जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको Landslide Susceptibility नक्साङ्कन गर्ने	नक्साङ्कन कार्य सम्पन्न गर्ने	२०८३ असार	जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पहिरो जोखिम क्षेत्रको आधार नक्सा तयार हुने	फिल्ड कार्य सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको
१४	पुराना सवारी साधन तथा सम्पति लिलाम बिक्री गर्ने	लिलाम बिक्री कार्य सम्पन्न गर्ने	२०८३ असार		सम्पति लिलाम बिक्री गर्नका लागि जिन्सी प्रतिवेदन अनुसार लिलाम गर्नुपर्ने सामानहरूको विवरण अनुसार मुल्य निर्धारण गर्नका लागि समिति गठन भएको
१५	विभागको लगत कायम भएको बेरुजु फछ्यौँट तथा सम्परीक्षण गराउने।	६०	२०८३ असार		विभागको लगत तयारी भइरहेको
१६	बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, कार्य सम्पादन सम्झौता, वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित समयमा कार्यान्वयन र मासिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने	मासिक प्रगति प्रतिवेदन गर्ने	२०८३ असार		सम्पन्न